PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

art. 90 del D.Lgs 81/08: obblighi del committente o del responsagiliavori

Per il cantiere della Scuola Secondaria di primo grdo “Silvio Pellico”
Piazza del popolo n° 4 a Vedano Olona (Va) - SECONIDLOTTO

Redatto dall'arch. Riccardo Garbetta il 18 novembre 2014

Committente: Arch. Daniele Aldegheri
Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Servizi al territorio
del Comune di Vedano Olona

Il presente piano, in base all’art. 100 comma 2 del D.Lgs 8tM8jtuisce parte integrante del
contratto di appalto. Tale piano, unitamente al piano operativocdregza predisposto dalle
imprese esecutrici, deve essere messo a disposizione, déi diatavoro delle imprese, dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieaiigdrima dell’inizio dei lavori (art.
100 comma 4). L'impresa che si aggiudica i lavori, puo preseata@ordinatore per I'esecuzione
proposte di integrazione al piano, ove ritenga di poter meglimtjarda sicurezza sulla base della
propria esperienza (art. 100 comma 5). Il piano deve essere raedssposizione di tutti i
concorrenti alla gara di appalto (art. 101 comma 1). PrimBing®o dei lavori, I'impresa
affidataria trasmette il piano alle imprese esecutriai &avoratori autonomi (art. 101 comma 2).
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresseeutrice deve trasmettere il proprio piano
operativo di sicurezza allimpresa affidataria, la qualeyipregerifica della congruenza rispetto al
proprio lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione (@it.cbomma 3).



CONTENUTI

DATI RELATIVI AL CANTIERE

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L'AREADI CANTIERE
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE PREVISTE

TELEFONI UTILI

SEGNALAZIONE GUASTI

IMPRESE PROGRESSIVAMENTE IMPIEGATE IN CANTIERE

LAVORATORI AUTONOMI PROGRESSIVAMENTE IMPIEGATE IN GNTIERE
DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA SICUREZZA DA TENEREN CANTIERE
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA P.O.S.)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI
IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO ED ANTINCENDIO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA

PRESCRIZIONI OPERATIVE PRELIMINARI
COORDINAMENTO

PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE FASI LAVORATIVE
SEGNALETICA DI SICUREZZA

DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI PER LE FASI LAVORATIVE

STIMA DEI COSTI

CRONOPROGRAMMA

Allegati:
FASCICOLO TECNICO

PLANIMETRIA

pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 8

pag. 9

pag. 10
pag. 10
pag. 11

pag. 11

pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 13
pag. 15

pag. 16

pag. 21

pag. 22



DATI RELATIVI AL CANTIERE

Committente (R.U.P.):

Indirizzo committente:

Natura giuridica:

Indirizzo cantiere:

Progettista:

Direttore dei lavori:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore della sicurezza
in fase progettuale:

Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione lavori:

Data di inizio lavori:

Data presunta di fine lavori:

Arch Daniele Aldegheri
C.F.: LDGDNL64E25L682I

Piazza S.Rocco, 9 ¢/o Comune di Vedano Olona

21040 Vedano Olona (Va)
pubblico

piazza del popolo, 4
21040 Vedano Olona (Va)

P.I. Alessandro Prati

Via Carducci, 14

Mornago (Va)

tel.0331/909987 fax.0332/1840282
C.F.: PRTLSN70A02F205M

email: info@studiocsp.com

P.I. Alessandro Prati

Via Carducci, 14

Mornago (Va)

tel.0331/909987 fax.0332/1840282
C.F.: PRTLSN70A02F205M

email: info@studiocsp.com

Arch. Riccardo Fabrizio Garbetta
Via dei villini n° 13

21052 Busto Arsizio (Va)

Tel.: 333/8159580

C.F.: GRBRCR67P18F205J
email: fgarbetta@gmail.com

Arch. Riccardo Fabrizio Garbetta
Via dei villini n° 13

21052 Busto Arsizio (Va)

Tel.: 333/8159580

C.F.: GRBRCR67P18F205J
email: fgarbetta@gmail.com

Arch. Riccardo Fabrizio Garbetta
Via dei villini n° 13

21052 Busto Arsizio (Va)

Tel.: 333/8159580

C.F.: GRBRCR67P18F205J
email: fgarbetta@gmail.com

15/01/2015

15/12/2014



DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Il cantiere si trova nel territorio del comune di Vedano Olonéedidicio scolastico della Scuola

Secondaria di primo grado “Silvio Pellico” situata in Piazdgpdeolo n° 4.

| lavori interesseranno l'edificio principale e la palestralastica. L'edificio principale é costituito
da un piano interrato, da due piani fuori terra e da un piarotedtd. Gli accessi sono due,
entrambe dalla via Roma, uno dei due ingressi ha anchanaellceesclusivamente pedonale.

I lavori previsti interesseranno esclusivamente l'interndetificio e della palestra.

w

Inquadramento generale dell'area di cantiere e del contesto



DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE PREVISTE

L’intervento in progetto prevede la realizzazione degli adeguéindegli impianti elettrici e
complementari del plesso scolastico alla normativa vigeatie @morme di prevenzione incendi.
In particolare si dovra realizzare una nuova distribuzione deliimo elettrico con il
rifacimento dei quadri elettrici e dei loro montanti. Saraetiggdi revisione e implementazione
l'impianto esistente di illuminazione d’emergenza, inserendoparsisione centralizzata degli
apparecchi. Saranno anche sistemati gli impianti di forza ceatelle aule, e nei laboratori.

Si trattera complessivamente della sistemazione pardelélluminazione generale della
scuola con la demolizione e lo smantellamento degli impiadélle apparecchiature obsolete.
L'intervento permettera di migliorare le performance illuméuotiche di alcuni ambienti, di
implementare lilluminazione di emergenza delle vie di fugali migliorare la selettivita
dellimpianto. Sara possibile anche integrare meglio I'impidatovoltaico con quello esistente
e non ultimo sara possibile dotare tutto I'impianto oggetto diniatdo di dichiarazione di
conformita.

| lavori sono stati divisi in due lotti e in particolare quest@nBidi Sicurezza e Coordinamento
si riferisce al secondo lotto di lavori che coinvolgera lagiedee solo alcuni locali della scuola
come meglio evidenziato nella tavola grafica allegata.



TELEFONI UTILI

Numero Unico Emergenze: 112

Polizia: 113
Carabinieri: 112
Emergenza Medica: 118
VV.FF.: 115

Comando di Polizia Locale 0332.867740
Ufficio Tecnhico Comunale: 0332.867790
Ospedale di Tradate: 0331.817111

Ospedale di Varese: 0332.299111

SEGNALAZIONE GUASTI

Emergenza rete elettrica: 803.500
Emergenza Gas: 800.046.451

Acqua: 0332.867790



IMPRESE PROGRESSIVAMENTE IMPIEGATE IN CANTIERE
| RAGIONESOCIALE [ INDRIZZO |~ [LAVORAZIONI |

LAVORATORI AUTONOMI PROGRESSIVAMENTE IMPIEGATIIN  CANTIERE
[ NOMINATVO [ INDRIZZO | LAVORAZIONI |




DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA SICUREZZA DA TENERE I N CANTIERE

Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Copia della notifica preliminare inviata agli organi diildgza territoriale competenti;

Copia della dichiarazione di conformita dell'impianto elettriti cantiere, di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche con ambia comunicazione all’'Ente
di competenza territoriale;

Copia libretti d'uso eventuali macchine utilizzate in camtier

Schede tecniche di sicurezza dei prodotti e delle sostamma&bhipericolose;

Copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commeha@ustria Artigianato e Agricoltura
(C.C.ILA.A) di tutte le imprese e dei lavoratori autonooingolti;

Copia del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.i@.corso di validita, di tutte
le imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti;

Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti ai finiadetrifica dell’idoneita tecnico
professionale di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi olbirdt);

Per limpresa affidataria e per eventuali imprese subtgipel: copia dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli est@aiie denunce dei lavoratori
effettuate all'INPS, allINAIL ed alle casse ediihdicazione dei contratti collettivi applicati e
dichiarazione di rispetto degli obblighi assicurativi e pravaii previsti o indicazioni sulla
reperibilita di tali informazioni (*);

Copia del Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) dellésgeaffidataria e di eventuali
imprese subappaltatrici;

Copia dei verbali dei sopralluoghi effettuati in cantiesbabordinatore della sicurezza in fase
esecutiva

Copia della presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinameravaitori delle imprese e

dei lavoratori autonomi presenti in cantiere (*);

(*) In alternativa la documentazione potra essere consegn@twoaldinatore della Sicurezza in fase
Esecutiva che la conservera presso il proprio ufficio oppure dopmeavatto prendere
visione al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutivaomtiune accordo potra essere

conservata anche presso gli uffici delle imprese o degiani interessati.



CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ( P.O.S))
Allegato XV, art. 3—D.Lgs. 81/08

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delleeisepesecutrici, ai sensi dell’articolo 16
del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, in riferimentsiagolo cantiere interessato; esso
contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che coengiono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i rifi@enti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svofteantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio eduaxzéone dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiersgpekesentante dei lavoratori per
la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletiesignato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzion@&pone;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del captiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipertdéell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dédlssa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svoltiriere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecultrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle mddadrganizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altreeopmvvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzaticgamtiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzdticaetiere con le relative schede di
sicurezza,

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, irage rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi consésgiroprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste daldrando previsto;
i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti@yoratori occupati in cantiere;

) la documentazione in merito all'informazione ed alla foiiova fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Redatto, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Abegs
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporamaobili



INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CO  NCRETI
IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE

Trattandosi di un edificio scolastico I'area di cantiere ¢al®razioni previste dovranno essere
eseguite in orari in cui gli spazi interni dell'edificio nerano utilizzati dai bambini ma solo da
personale scolastico e non nelle vicinanze della specifeadiicantiere interessata.

Sara possibile, se I'impresa lo riterra necessario, lawaache durante le giornate di sabato e
domenica.

Si dovra procedere eseguendo i lavori perimetrando progressivapaeritdi aree di cantiere che
dovranno essere ben segnalate e precluse all'ingressoahgleraon addetto ai lavori.

Sara individuata un’area esterna principale per lo stoccaggimateriali, dei rifiuti e per il
deposito di eventuali macchinari utilizzati in cantiere.

Le aree parziali di cantiere dovranno essere totalmenteledidgal al termine della giornata
lavorativa, in caso di produzione di polveri o uso di solventi dovranrereegseventivamente
areate e in ogni caso dovranno essere lasciate pulite rimuovendagjudigto prodotto durante

i lavori oppure dovra essere segnalato dall'impresa affidadhipersonale scolastico la necessita
di maggiore pulizia prima del loro riutilizzo, solo nel caso fosseessario mantenerle oltre la
giornata lavorativa, dovra essere assolutamente preclusoe$bmra personale non addetto ai
lavori durante le ore non lavorative attraverso adeguata femizicme con transenne o nastro
plastificato biancorosso bifacciale e cartelli di segniaine di area di cantiere.

Nelle aree di cantiere non deve mai essere lasciain attrezzo, materiale o rifiuto.

All’esterno in caso di ingresso e di uscita di mezzi dall'aiezantiere si prescrive I'utilizzo di un
moviere che durante le fasi piu critiche, indossando un giubbettdaadsabilita, possa regolare
il transito sia di mezzi che di eventuali pedoni.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Come descritto nel paragrafo precedente, si dovra procedere re@iizaazione di aree di cantiere
progressive sia in orizzontale (sullo stesso piano) che in Ver{i@apiani diversi) in relazione alla
fase lavorativa in corso di svolgimento.

Per ogni area di cantiere si dovra predisporre la carteilcaigtevista e la perimetrazione completa
della stessa. Al termine della giornata lavorativa sarapito dell'impresa affidataria disallestire
larea di cantiere e ripristinare lo stato dei luoghi oppure a@a®ne la perimetrazione e
limpenetrabilta da parte dei non addetti ai lavori.

Il locale spogliatoio e i servizi igienici, saranno individuainessi a disposizione in accordo con il
committente. In alternativa I'impresa affidataria potra codam con un locale pubblico vicino
l'uso dei servizi igienici.

Altre indicazioni relative all’organizzazione dell’area dintiere sono state raccolte nella tavola
grafica allegata.

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO ED ANTINCENDIO

L'impresa affidataria dovra collocare all'interno del llecadibito a spogliatoio, 0 comungue in un
luogo visibile e facilmente accessibile, una cassetta di @reatcorso che, opportunamente
segnalata, potra essere utilizzata anche da eventualiimlfrese subappaltatrici o lavoratori
autonomi impiegati in cantiere.
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Sara cura dell'impresa affidataria verificare periodieata la validita delle medicazioni contenute
nella cassetta di pronto soccorso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il personale di cantiere dovra essere dotato e dovra indossareloqpeescritto, gli idonei
dispositivi di protezione individuale in base alle lavorazioni iolgimento. La tabella che segue
contiene note generali d'uso per i dispositivi di protezione individnel cantiere di piazza del
popolo a Induno Olona:

Dispositivo di Protezione Individuale Prescrizioni

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Da utilizzare in area di cantiere sempre.

CASCO PROTETTIVO

Da utilizzare durante le fasi di demolizione e dieale fasi di

carico/scarico di materiale con mezzi meccanici.

TAPPI ANTIRUMORE

Da utilizzare principalmente durante I'uso di maoehe utensili

. rumorosi.
& OCCHIALI PROTETTIVI
\\H‘-\-. = -
&Y ' : Da utilizzare durante le lavorazioni con rischiopdoduzione di

schegge come per esempio durante il taglio di naditer

GUANTI DA LAVORO

Da utilizzare in tutte le lavorazioni che preveddhoontatto con

abrasivi, colle o metalli.

= MASCHERINE ANTIPOLVERE
&\.J Da utilizzata durante le lavorazioni che causantotenazione di
polveri o durante I'uso di solventi.

GILET ALTA VISIBILITA’

Dovra essere utilizzato dal personale nelle openazii manovra

di mezzi in entrata o in uscita dall’area dellacddau

Qualsiasi ulteriore specifico dispositivo di protezione individuabgerito da imprese o lavoratori

individuali per svolgere in sicurezza le lavorazioni sara priexeemente valutato dal Coordinatore
della Sicurezza in fase Esecutiva e successivamentaosediversamente segnalato, potra
considerarsi integrato al presente elenco.
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IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA

Per l'uso dell’energia elettrica in riferimento alle esige di cantiere dovra essere prodotta da
un'impresa qualificata, a carico dellimpresa affidatariaimpr dell'inizio delle lavorazioni
interessate, ldichiarazione di conformita dell'impianto elettrico specificatamente previsto per il
cantiere, secondo quanto indicato dal Decreto Legge 37/08 ex-legg@. 46/cantiere come
previsto dalle norme in materia potranno essere utilizzateistsminente prese e prolunghe con
indice di protezione minimo IP44.

Eventuali lavori effettuati con macchinari che prevedanolifatizione di energia elettrica non
potranno iniziare se non dopo la consegna al coordinatore della sicoeefesecuzione dei lavori
della suddetta dichiarazione di conformita alle normative vigeittindgianto elettrico specifico di
cantiere;_in mancanza della stessa il coordinatore dellaegiza per I'esecuzione dei lavori potra
sospendere immediatamente tali lavorazioni fino ad avvenuta cordeltmatessa.

PRESCRIZIONI OPERATIVE PRELIMINARI

L'impresa affidataria avra il compito di allestire, aach vantaggio di altre imprese e lavoratori
autonomi, a cui verranno eventualmente appaltati parte dai,lalviocale spogliatoio dotato di
cassetta di pronto soccorso e sara suo compito mantenere pulitoedficienza tale locale.
D’accordo con il committente, sara ricavato da un locale esdestdell’edificio scolastico non
interessato dai lavori.

L'impresa affidataria avra anche il compito di dotaregaadi cantiere di un locale gabinetto con
lavabo nella misura di un minimo di un lavabo ogni cinque lavoratari gabinetto ogni dieci. Per
il cantiere saranno messi a disposizione i servizi igiapéipresenti nell’edificio scolastico. Sara
compito dell'impresa affidataria mantenerlo pulito e dotarlguénto necessario.

L'impresa affidataria dovra inoltre predisporre la cartellicasdi cantiere, con i segnali posizionati
come indicato nella tavola grafica unica allegata e ddedtighmente sussistono i pericoli.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro che prevede I'utilizzo’deBrgia elettrica, I'impresa affidataria,
dovra consegnare al coordinatore per I'esecuzione la certifimazii conformita dell'impianto
elettrico di cantiere rilasciata da tecnico abilitatée fenpianto dovra rispondere a tutti i requisiti
richiesti dalle leggi vigenti ed essere dotato di regaladro a norma. L'impresa affidataria dovra
mettere a disposizione il quadro elettrico ad eventuali imps@ppaltatrici e lavoratori autonomi,
riservandosi comunque il diritto di stabilirne le priorita diimtib e verificando che sia utilizzato
con prese e cavi idonei, eventuali utilizzi scorretti dovranneressubito contestati a chi ne fara un
cattivo uso e segnalati al coordinatore della sicurezzaénefsescutiva.

Poiché con l'avanzare dei lavori le opere di protezione dgletendono a subire un inevitabile
“degrado”, apposito personale dell'impresa affidataria, dovsaresadibito alla manutenzione di
tali opere in modo che rimangano sempre in perfetta effi@ienz

Al termine della giornata lavorativa sara cura dell'ingaraffidataria dei lavori di ripulire I'area da
eventuali elementi di pericolo e di verificare che il camtisia chiuso e isolato dal resto
dell’edificio scolastico non interessato dai lavori.
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COORDINAMENTO

Prima dell'inizio dei lavori, l'incaricato dellimpresa afftaria, il Direttore dei lavori, il
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e un Dirigantappresentanza della scuola
dovranno eseguire un sopralluogo per avere una visione congiunta telecant

L'impresa affidataria ha la facolta di proporre modifich@@sente piano; modifiche che dovranno
comunque essere convalidate dal coordinatore della sicurezzaeiredacutiva. Si potra inoltre
stabilire un calendario dei lavori onde fissare un programma igite vdel coordinatore
preferibilmente all’inizio di ogni nuova fase lavorativa e, cogue, prima dell'ingresso in cantiere
di eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi.

Tali visite, svolte in modo congiunto tra impresa affidatarieoerdinatore, avranno lo scopo di
verificare se il cantiere e le relative opere provvisionialbondano alle esigenze di sicurezza e
risultino adattate allo svolgimento delle varie lavorazioni.

Per poter permettere le diverse verifiche previste datme, lingresso di nuove imprese
subappaltatrici e lavoratori autonomi e la relativa documentazofini della sicurezza, dovranno
essere segnalate e consegnate con qualche giorno danticippnmala affidataria, dal
committente o dal Direttore dei Lavori al coordinatorealsiturezza in fase esecutiva.

Sara onere del Direttore dei Lavori avvertire con anticip@oibrdinatore in fase esecutiva ogni
gualvolta si prevede l'ingresso in cantiere di una nuova impredsan nuovo lavoratore autonomo
per permettere, 'aggiornamento della notifica preliminar svolgimento di tutte le verifiche
preliminari previste dalla normativa vigente.

La notifica preliminare e copia delle ricevute di avvenytadszione, dovranno essere esposte in
cantiere unitamente ai numeri utili e di emergenza.

L'impresa affidataria prima di iniziare i lavori quotidianamte dovra incontrarsi e concordarsi con
il Dirigente rappresentante la scuola valutando congiuntameatduali criticita al fine di evitare
qualsiasi interferenza.

PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE FASI LAVORATIVE

IN CASO DI INTERFERENZE LAVORATIVE

In termini di sicurezza nei cantieri la soluzione miglioreebae quella di una netta differenziazione
temporale delle lavorazioni per evitare che lavoratori di ingoeesnansioni diverse si trovino ad
operare contemporaneamente negli stessi luoghi; poiché questardiffizione di tempo e di luogo
€ spesso addirittura impossibile da ottenere o lo & solo paentmle attivita devono essere
condotte con l'adozione di misure protettive che eliminino o riducanadeoegolmente i rischi
delle reciproche lavorazioni, ponendo in essere schermaturegaegigmi, protezioni e percorsi che
consentano le attivita, ivi compresi gli spostamenti, in caowiizli accettabile sicurezza. Tutte le
imprese devono attenersi a quanto concordato, segnalando al coordipatofesecuzione
eventuali impossibilita ad attuare quanto concordato, al fipotér rivedere e modificare quanto
precedentemente stabilito, con I'informazione di tutti i soggethvolti.

Nella ricerca delle soluzioni per permettere lo svolgimenite davorazioni in sicurezza vanno
considerate prioritariamente quelle collettiva e ad intégnazquelle individuali.
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IN CASO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sosteigun carico ad opera di uno o
piu lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, sgngieare, portare 0 spostare un
carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza cwtidizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari, onde eitali problemi € buona regola
rispettare le seguenti misure di prevenzione e istruzionjlpaddetti:

PRIMA DELL'ATTIVITA

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurmeirdmo la movimentazione manuale
dei carichi anche attraverso I'impiego di idonee attrezzaneecaniche per il trasporto ed il
sollevamento.

DURANTE L'ATTIVITA

Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicaocentee utilizzare strumenti per
la movimentazione ausiliaria (carriole, carrelli) e rieoe ad accorgimenti organizzativi quali la
riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamentorgtatizione del carico tra pitu addetti.
Tutti gli addetti devono essere informati dai responsabili premadke imprese e formati in
particolar modo sul peso dei carichi, il centro di gravitalatd piu pesante, le modalita di lavoro
corrette ed i rischi in caso di inosservanza. Per tuttetildtatche comportano sollevamento e
movimento di carichi con mezzi meccanici i lavoratori coinvioltiali operazioni dovranno essere
dotati di caschi protettivi.

IN CASO DI USO DI SOLVENTI

Per i lavori che comportano l'uso di prodotti chimici, quali veéysiclventi e collanti si prescrive
quanto segue:

- Non si potranno utilizzare prodotti sprovvisti di etichette conteénemicazioni sulle
caratteristiche del prodotto stesso, i modi d’'uso ed evéatnadrtenze sulla sicurezza;

- Eventuali schede tecniche di sicurezza dei prodotti dovranneessesegnate al coordinatore
della sicurezza in fase esecutiva con anticipo sull'inizilbe davorazioni che ne prevedono
l'uso;

- | lavoratori dovranno essere dotati e indossare tutti i dispiogdiitprotezione individuale indicati
e richiesti dal produttore;

- Se le lavorazioni avvengono all'interno di edifici, si devonmt@iaere ventilati gli ambienti;

- Durante le lavorazioni bisognera attenersi alle indicazionimsadli d'utilizzo specificati dal
produttore;

- | recipienti devono essere portati negli ambienti di utlizz quantitd non eccedenti il reale
fabbisogno e quelli vuoti depositati in apposito luogo aperto ma prinedttesa di essere inviati
alla discarica autorizzata;

- Nei luoghi dove saranno conservati tali prodotti o negli spazi daranno effettuate le
lavorazioni con essi € vietato fumare.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di ppop&enecessarie, ma potra integrarle o
completarle. In alcuni casi la segnaletica adempie alladogaili unica misura di sicurezza; questo
implica la necessita di un suo corretto posizionamento in prossileitiuogo dove sussiste un
effettivo pericolo. Descrizione delle diverse tipologieditelli:

Cartelli di avvertimento

Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare a sfondo giallo coa éaithboli neri. Possono
essere completati con segnali ausiliari o con scrittenehghiariscano I'esatto significato.

Cartelli di divieto

Trasmettono un messaggio che vieta atti e comportamenti chenpossultare rischiosi. Sono di
forma rotonda con pittogramma nero su fondo bianco e bordo e bandaPwssino essere
completati con segnali ausiliari o con scritte che nerisigiano I'esatto significato.

Cartelli di prescrizione

Prescrivono comportamenti, uso di D.P.l. e modalita finalizaliéi sicurezza. Sono rotondi di
colore azzurro con simbolo bianco. Possono essere completati con aagifiaki o con scritte che
ne chiariscano I'esatto significato.

Cartelli di salvataggio

Sono di forma rettangolare con fondo verde e simbolo bianco.

Cartelli per attrezzature antincendio

Sono di forma rettangolare con fondo rosso e simbolo bianco.

Specifici Cartelli da posizionare in cantiere

cartello Descrizione Posizione in cantiere

inizio Segnalazione inizio area di Da posizionare all'ingresso dell’'area di
cantiere

cantiere cantiere

Da posizionare all'ingresso dell’area di

Pericolo generico: area di cantiere cantiere

Divieto di accesso alle persone nonDa posizionare all'ingresso dell’area di
autorizzate cantiere

Da posizionare all'ingresso dell’area di

Obbligo uso calzature di sicurezza .
9 cantiere

In tutta I'area di cantiere

Da posizionare all'ingresso dell’'area di
Cartello di cantiere cantiere (vedi anche Tavola Grafica del PSC)
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DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI PER LE FASI LAVORATIVE
Eventuali ulteriori specifiche prescrizioni potranno essere $mgnaei verbali del coordinatore

della Sicurezza in fase Esecutiva o richieste con anticigpetto alle lavorazioni previste, dallo
stesso coordinatore della sicurezza in fase esecutivagrabavoluzione dei lavori.
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Questa fase prevede l'organizzazione dell’area di canti@reistemazione della segnaletica di
sicurezza, in generale la preparazione del locale ad usaagpimgin accordo con il committente, la
pulizia e 'approntamento dei servizi igienici, la predisposizidelée aree previste per le macchine
di cantiere, la predisposizione delle aree previste per loaggixdei materiali e per la raccolta dei
rifiuti. Durante queste operazioni si prescrive al persopadposto di utilizzare i dispositivi di
protezione individuale, che nello specifico sono: il giubbetto aal \attibilita durante eventuali
operazioni di regolazione della movimentazione di mezzi tratne uscita dall’area di cantiere,
I'elmetto di protezione durante la movimentazione di carichirneazi meccanici di sollevamento,
guanti da indossare nel manovrare materiali o utensili, s@refortunistiche sempre. Per la
disposizione di tutti gli elementi indicati si deve fare iif@nto alla tavola grafica allegata al
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

RISCHI PARTICOLARI

- Verifica preliminare dello stato di eventuali utenze attief'area di cantiere: energia elettrica,
acqua e gas;

- Movimento dei mezzi in entrata ed in uscita dall’areeaditiere;

- Presenza di estranei all'attivita di cantiere;

- Tagli, abrasioni, colpi e urti.

PRESCRIZIONI E PREDISPOSIZIONI

- Raccolta di informazioni da parte di personale qualificatogedadirivazioni e del passaggio
delle diverse utenze sull’area di cantiere: energia ielgttacqua e gas e valutazione in base alle
lavorazioni previste di eventuali operazioni da compiere inpviminare sulle stesse in
funzione dell'allestimento dell’area di cantiere;

- Predisposizione della cartellonistica di cantiere come inditglta tavola grafica allegata;

- 1 mezzi in entrata ed in uscita dal cantiere dovranno mantedoeita a passo d’'uomo e
apposito personale dell'impresa affidataria dovra svolgefiaidaone di moviere, se necessario,
nelle fasi piu critiche di manovra o immissione sulla viadea@ per dirigere pedoni 0 mezzi in
transito;

- Durante le fasi di carico e scarico dei materiali un addattterra dovra posizionarsi in
condizioni di visibilita rispetto alla persona che manovra ikzoeper poter tempestivamente
segnalare situazioni di pericolo;

- Apposito personale della ditta affidataria dovra impedire egjtianei al cantiere di avvicinarsi
alle zone di lavoro.

INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI

- nessuna.
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MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DI TRABATTELLI O PIANID | LAVORO

RISCHI PARTICOLARI

Pericolo di caduta dall'alto
Pericolo di caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI E PREDISPOSIZIONI

i trabattelli o i piani di lavoro utilizzati dovranno esserestlti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia o dallo specifico libretto d’&iaicorda che sopra i trabattelli 0 i
piani di lavori & vietato qualsiasi deposito di materiale e edentuali rimozioni di alcune sue
parti per agevolare le lavorazioni, potra avvenire senzajgbste compromettano le condizioni
di sicurezza e in ogni caso dovranno essere ripristinatardhtedelle lavorazioni interessate
prima di effettuare i lavori il trabattello o i piani divloro dovranno essere dotati di tutti gli
elementi che li compongono al fine di un utilizzo in sicurezzi deessi.

apposito personale della ditta affidataria dovra verificpegiodicamente I'efficienza del
trabattello utilizzato in particolar modo per quel che riguardpatiapetti e i sistemi di
stabilizzazione.

i lavori in quota dovranno essere svolti con l'utilizzo di adeguatiipdi lavoro, i ponti su
cavalletti devono avere un’altezza massima di due. | piediadeilletti devono poggiare sempre
su un pavimento solido ben livellato. La distanza massima traawsdletti consecutivi puo
essere di metri 3,60 usando tavole di sezione 30x5 lunghe 4 mefrirenusando tavole di
dimensioni inferiori € necessario che le stesse poggino su atrellatti. La larghezza
dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm. (D.Lgs 81/200&839 comma 1). Nel caso i
piani di lavoro dovessero avere un’altezza maggiore di due meésti dovranno essere dotati
di parapetti con tavola ferma-piede;

Il materiale sul piano di lavoro dovra essere ben distriteuitbquantita non eccessive al fine di
non saturare lo spazio di manovra in sicurezza di chi liaz4il

Delimitare I'area d’'intervento impedendo I'accesso a persaggttaneo;

SOVRAPPOSIZIONI LAVORATIVE

nessuna
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REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ASSISTENZE EDILI

Con questa scheda si intende sviluppare l'analisi relativa oglégazioni per la realizzazione
dell'impianto elettrico e delle relative assistenze

RISCHI PARTICOLARI

- Pericolo di caduta dall'alto;

- Elettrocuzione;

- Abrasioni, punture;

- Colpi;

- Caduta di materiale o attrezzature dall’alto;

- Presenza di personale estraneo al cantiere;

PRESCRIZIONI E PREDISPOSIZIONI

- Delimitare I'area d'intervento impedendo I'accesso a persastianeo;

- Prima di iniziare qualsiasi lavorazione sull'impianto elettridentificare bene la parte su cui si
interviene, verificare lo stato di sicurezza dell'impiaatmdossare tutti i DPI previsti nel PSC e
nel POS;

- Le scale utilizzate dovranno essere doppie, sufficientemessestenti, di dimensioni
appropriate e a norma di legge. Posizionate in condizioneestabitura;

- Le assistenze edili dovranno avvenire in locali separatittes@e dove si stanno svolgendo
lavori relativi alla realizzazione degli impianti oppure potmo avvenire nello stesso locale ma
non contemporaneamente;

- Il materiale di risulta dei lavori edili dovra essereasso prima di procedere alla realizzazione
degli impianti;

- Il materiale di risulta del lavoro di realizzazione deitfiianto elettrico dovra essere rimosso
prima di disallestire I'area e in ogni caso prima di imzielavori in una nuova area;

- Il personale impiegato dovra utilizzare: scarpe antinfortwhiste guanti dielettrici

SOVRAPPOSIZIONI LAVORATIVE

Nessuna

19



SMANTELLAMENTO DELL’AREA DI CANTIERE

RISCHI PARTICOLARI

- Movimento dei mezzi in entrata ed in uscita dall'arezadtiere;
- Movimentazione manuale di carichi pesanti;
- Presenza di personale estraneo al cantiere;

- Pericolo di caduta di materiali

PRESCRIZIONI E PREDISPOSIZIONI

- 1 mezzi in entrata ed in uscita dal cantiere dovranno mantemdveita a passo d’uomo e
apposito personale dell'impresa affidataria dovra svolgefetdone di moviere, se necessario,
nelle fasi di ingresso e uscita sulla via Pegoraro per dirigedoni o0 mezzi in transito;

- | carichi pesanti dovranno essere movimentati con idonei mezzi;

- Gli addetti allo smontaggio delle opere di cantiere ed al &@gco sui mezzi, dovranno
indossare i dispositivi di protezione individuale previsti in paldie: scarpe antinfortunistiche
sempre, casco protettivo in caso di spostamento di matedalenezzi meccanici, guanti in
caso di spostamento di materiale abrasivo o tagliente e giokdmbtalta visibilita in caso di

manovre sulla strada pubblica

SOVRAPPOSIZIONI LAVORATIVE

Nessuna
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STIMA DEI COSTI

| costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asiaceriportati nella tabella sottostante.

Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.1.)

| Dispositivi di Protezione Individuale devono essere gia in dotazienéavoratori autonomi e ds

lavoratori delle diverse imprese presenti in cantiere.

Possono essere considerati costi della sicurezza del preséngmlBSe specificatamente richiest

aggiunta alla dotazione gia prevista.

Dispositivi di Protezione Collettivi (D.P.C.)

o Unita di . Costo Costo
descrizione , Quantita|
misura unitario () | totale ()
Cassetta di Pronto Soccorso (o verifica e
_ _ _ , _ Cad. 1 30,00 30,00
integrazione di quella previsto nel primo lotto)
Cartello di cantiere (0 manutenzione di quello
_ _ Cad. 1 5,00 5,00
previsto nel primo lotto)
Altra cartellonistica Cad. 4 5,00 20,00
Nastro biancorosso in polietilene (200 metri x 8 cm) Cad. 1 5,00 5,00
Transenne Cad. 4 15,00 60,00
Personale a disposizione del CSE durante
o , ore 10 25,00 250,00
sopralluoghi e riunioni di coordinamento
Quadro elettrico di cantiere o adeguamenti per la
sicurezza dello specifico impianto elettrico di A corpo = 250,00 250,00
cantiere
TOTALE 620,00
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CANTIERE DI PIAZZA DEL POPOLO N° 4 — COMUNE DI INDUNO OLONA — SECONDO LOTTO

GENNAIO 2015

LAVORAZIONI g%(_9:0102030405060708091011 12[13|14(15(1617/18/19]20/21/22|2324(2526/27)28 2930 31
1o AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06)
01| ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 01/01/01
02| REALIZZAZIONE EVENTUALI OPERE PROVVISIONALI 01,0202
03| RIMOZIONE APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE OBSOLETI 01/01/01
04| ASSISTENZE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE TRACCE 01/01/01
05| POSIZIONAMENTO NUOVI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE 01/01/01
06/ DISALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 01/01/01
TOTALE UOMINI GIORNO PER SINGOLA AREA DI CANTIERE | 0
20 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
3a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
40 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
5a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
6a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
7a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
8a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
9a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
100 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
11a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
120 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
13a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
140 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
150 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
16a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
17a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
18a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07 B
190 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
200 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06) 07
TOTALE UOMINI_GIORNO| 140]
LE SINGOLE LAVORAZIONI DEVONO AWENIRE TEMPORALMENTE
IN' SEQUENZA SENZA INTERFERENZE TRA LORO
FEBBRAIO 2015
LAVORAZIONI 03/040506/07/08/09|10[11(12(13[14/1516/17/18[1920121/221232412526/2728

.101/02

DURATA
UOMINI

21a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

22a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

23a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

24a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

250 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

26a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

27a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

28a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

29a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

30a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

31a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

32a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

33a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

34a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

36a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

37a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

38a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

39a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

40a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

41a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

42a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

43a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

44a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

450 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

46a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

47a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

L L | | | | e e e e e e e e = e = =

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
E
350 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

48a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONI:01-06

TOTALE UOMINI_GIORNO| 336




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CANTIERE DI PIAZZA DEL POPOLO N° 4 — COMUNE DI INDUNO OLONA — SECONDO LOTTO

MARZO 2015
LAVORAZIONI 5|2 | ;|0110203004050607080910/11/1213(14115/16(17]18]19|20211222304252627]28

490 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 0
500 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 07
51a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 07
520 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 07
530 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONL01-06) 07
54a AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONL01-06) 07
550 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 07
560 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 07
570 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONL01-06) 07
580 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 07
590 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONE01-06) 07
600 AREA DI CANTIERE (LAVORAZIONEO1-06) 07

TOTALE_UOMINI_ GIORNO[ 420




TAVOLA GRAFICA ALLEGATA AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

COMUNE DI VEDAND OLONA
PROVINCIA DI VARESE

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADD "SILVIO
PELLICO” IN' PIAZZA DEL POPOLO A VEDANOD OLONA

Arch. Riccardo Gorbetta

TAVOLA GRAFICA N. ‘COORDNATCRE DELLA LA SICUREZZA IN FASE. PROGETTUALE ED ESECUTVA

03 LN 1, B D (W), 0. 36180

PLANIMETRIA GENERALE
UNICA DELL'AREA DI CANTIERE
(LAVORI SECONDO LOTTO)

DATA [ VEDWNO 010W, 18 NOWBMBRE 201+ [ SCALE |

INQUADRAMENTO GENERALE DEL CONTESTO

LEGENDA E PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

CARTELLO DI CANTIERE CON COPIA DELLA NOTIFICA
PRELIMNARE_CONTENUTA IN BUSTA PLASTIFICATA
TRASPARENTE

CARTELLO DA PORRE ALLINGRESSO DELL'AREA DI GANTEERE

CARTELLO DI PERICOLO GENERIGO DA PORRE ALLINGRESSO
DELL'AREA DI CANTIERE

CARTELLO DI DIVIETD DI ACCESSQ AL PERSONALE NON
AUTORIZZATO DA PORRE ALLNGRESSO DELLAREA DI
CANTIERE

CARTELLO DI OBBLIGO DI ACGESSQ ALL'AREA DI GANTIERE
CON_ CALZATURE DI SICUREZZA DA PORRE ALLINGRESSO
DELL'AREA DI CANTIERE

NASTRO PLASTIFIGATO. BIFAGCIALE. BIANCOROSSO

TRANSENNA

MOVIERE DOTATO DI PALETTA E INDOSSANTE GIUBBETTO AD
ALTA VISIBILITA' DA UTIUZZARE QUANDD NECESSARID PER
ACEVOLARE LE MANOVRE DI INGRESSO € DI USCITA MEZZI
DALL'AREA DI CANTIERE.

LA CASSETTA DEL PRONTO SOCGORSO SARA COLLOGATA NEL
LOCALE. INDIVIDUATO COME SPOGLIATOIO DEI LAVORATORI

COLLOCARE, IN BUSTA PROTETTVA TRASPARENTE, SOPRA LA
CASSETTA DEL_PRONTO SOCCORSO, IL FOGLID CON | NUMERI
UTILI PER LE EMERGENZE GONTENUTO NEL FIANO DI
SICUREZZA £ COORDINAMENTO

AREA_ DEFOSITO

OPPURE
DELIMITARE
CON_NASTRO
PLASTIFICATO
BIFACCIALE

__ Tmdm.

MATERIALI RIFIUTI
E ATIREZZATURE

BIANCOROSSQ

PERCORSO INGRESSO
E USCITA MEZZ)

PER IL LOCALE SPOGLIATOIO SARA’
MESSO A DISPOSIZIONE DAL
COMMITTENTE UN LOCALE ESISTENTE
NON UTILIZZATO DURANTE | LAVORI.
| SERVIZI UTILIZZATI SARANNO
QUELLI  ESISTENTI  INDICATI DAL
COMMITTENTE.

[7Z1 LOCALl NON INTERESSATI
DAl LAVOR!

PIANO TERRA 1:200

% PLANMETRIA GENERALE. DELL'AREA

TRANSENNA

ﬁ v MOVIERE PER IMMISSIONE

IN_SICUREZZA SULLA
STRADA PUBBLICA

—IMPEDIRE L'ACCESSO
CHIUDENDO LA PORTA

SE_NON E UNA VIA
D'ESODO OPPURE

BIANCOROSSO

INTERDIRE_L'USO DEL LOCALE
FINO AL TERMINE DEI LAVORI
NELL'AREA SOPRASTANTE

INTERDIRE_ L'USO DEL LOCALE.
FINO AL TERMINE DEI LAVORI
NELL'/AREA SOPRASTANTE

% PIANTA AREA DI CANTIERE TIPO 1:50

ViA PRIMO

MAGGIO

edeio feehd

VESPAG EATG

[Z7) LOCALI NN INTERESSAT
DAl LAVORI

{EsPu0sREATO

\eSeiioeéurt

&

DAl LAVORI

[ZZ LOCALI NON INTERESSAT!

PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA
PRIMO PIANO  1:200

[ZZ) LOGALI NON INTERESSATI
DA LAVORI

0

%

PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA
PIAND INTERRATO 1:200

&

PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA
SECONDO PIANO 1:200




