



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE OPERE DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI AL COLLETTORE CONSORTILE.

L'anno **duemilaundici**, addì **trentuno**, del mese di **gennaio**, alle ore **19.30** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore
3	CHIURATO LORIS	Assessore
4	TIZZI SILVIO	Assessore
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore
6	FURLAN FIORELLA	Assessore
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
6	1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE OPERE DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI AL COLLETTORE CONSORTILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 06/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “allacciamento degli scarichi fognari al collettore consortile lungo il fiume Olona” per un importo complessivo di € 355.000,00.= di cui € 261.789,24.= a base d’asta comprensivi di € 7.316,65.= per oneri diretti relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, di € 4.832,98.= per oneri specifici non soggetti a ribasso e di € 93.210,76.= per somme a disposizione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 166 del 26/11/2009 con la quale veniva affidato l’appalto in oggetto all’Impresa Seprio Srl con sede in Via Monte Grappa n. 2, Gornate Olona (VA) per un importo di € 226.922,40.= al netto del ribasso d’asta del 9,10% sull’importo a base di gara oltre € 7.316,65.= per oneri della sicurezza diretti ed € 4.832,98.= per oneri della sicurezza specifici così per un importo di € 239.072,03.= oltre IVA 10%;

Visto il contratto stipulato in data 22/01/2010 al n. 1219 di rep. registrato a Varese in data 03/02/2010 al n. 32;

Visti gli atti di perizia suppletiva e di variante redatti dallo Studio Associato Ingegneria Architettura Urbanistica con sede in Morazzone (VA) via Europa n. 54, in qualità di Direttore dei lavori, nelle persone dell’Ing. Alberto Mazzucchelli, Arch. Roberto Pozzi, Arch. Maurizio Mazzucchelli, per un importo di € 16.181,21.= oltre IVA 10%, dovuti alla necessità di introdurre miglioramenti ed una serie di modifiche e varianti al progetto originario;

Rilevato che con l’approvazione della suddetta perizia l’importo globale dei lavori ascende a € 255.253,24.= di cui € 9.735,44.= per oneri di sicurezza diretti e specifici oltre IVA 10% ed il quadro economico generale dell’opera, pur internamente riassetato, rimane invariato senza necessità di finanziamento integrativo;

Visto l’art 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia suppletiva di variante delle “opere di allacciamento degli scarichi fognari al collettore consortile” per un importo di € 16.181,21.= oltre IVA 10%, in conformità agli elaborati predisposti dallo Studio Associato Ingegneria Architettura Urbanistica di Morazzone (VA) nelle persone dell’ Ing. Alberto Mazzucchelli, Arch. Roberto Pozzi, Arch. Maurizio Mazzucchelli e come di seguito costituiti:

- PV 1.0 Relazione tecnica illustrativa;

- PV 2.0a Planimetria e profilo opere in progetto – Scarico SC1 – Stazione di sollevamento;
- PV 2.0b Pianta e sezione vasca di sedimentazione – Scarico SC1;
- PV 2.0c Carpenteria e armature manufatto – Scarico SC1 – stazione di sollevamento;
- PV 3.0 Computo metrico di variante;
- PV 4.0 Quadro di raffronto;
- PV 5.0 Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- PV 6.0 Quadro economico di variante;

2) di affidare pertanto all'Impresa Seprio Srl con sede in Via Monte Grappa n. 2, Gornate Olona (VA), appaltatrice dei lavori principali, l'esecuzione delle opere di perizia con le modalità indicate nell'atto di sottomissione;

3) di dare atto che, con l'approvazione della suddetta perizia suppletiva di variante, il quadro economico generale dell'opera, pur internamente modificato, rimane invariato in complessivi € 355.000,00.= per cui non occorre procedere all'assunzione di un impegno di spesa integrativo;

4) di autorizzare la stipula del relativo contratto con indicazione dei seguenti contenuti essenziali:

- **oggetto dell'appalto:** Opere suppletive di variante “Opere di allacciamento degli scarichi fognari al collettore consortile”;
- **ditta appaltatrice :** Seprio Srl via Monte Grappa n. 2 Gornate Olona (VA);
- **importo di perizia:** € 16.181,21.= oltre IVA 10%;
- **spese contrattuali:** a carico della ditta appaltatrice.

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data **...31/01/2011...** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO