



COMUNE DI VEDANO OLONA  
Provincia di Varese

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

---

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO  
LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE.**

---

L'anno **duemilaundici**, addì **ventiquattro**, del mese di **agosto**, alle ore **8.40** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore
3	CHIURATO LORIS	Assessore
4	TIZZI SILVIO	Assessore
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore
6	FURLAN FIORELLA	Assessore
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
X	
	X
	X
4	3

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: Approvazione perizia suppletiva di variante lavori di ampliamento loculi del cimitero comunale.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 21/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ampliamento loculi del cimitero comunale” per un importo complessivo di €400.000,00.= di cui € 317.014,06.= a base d’asta comprensivi di € 4.500,00.= per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso e € 82.985,94.= per somme a disposizione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 146 del 08/10/2009 con la quale veniva affidato l’appalto in oggetto all’Impresa Macchi Costruzioni Srl con sede in Via C. Berra n. 12 a Venegono Inferiore (VA) per un importo di € 287.356,68.= pari a un ribasso del 8,05% sull’importo a base di gara oltre € 4.500,00.= per l’attuazione dei piani di sicurezza così per un importo di € 291.856,68.= oltre IVA 10%;

Visto il contratto stipulato in data 27/11/2009 al n. 1213 di Rep. registrato a Varese in data 09/12/2009 al n. 28;

Visti gli atti di perizia suppletiva e di variante redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Arch. Daniele Aldegheri, Direttore dei Lavori, per un importo di € 27.741,86.= oltre IVA 10%, dovuti alla necessità di eseguire lavori aggiuntivi e di variante non prevedibili in fase progettuale che hanno comportato delle modifiche ed integrazioni al progetto originario;

Rilevato che con l’approvazione della suddetta perizia l’importo globale dei lavori ascende a € 319.598,54.= di cui € 4.500,00.= per oneri di sicurezza e oltre IVA 10% ed il quadro economico generale dell’opera, pur internamente riassetato, rimane invariato senza necessità di finanziamento integrativo;

Visto l’art 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese

## **D E L I B E R A**

1) di approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori di “ ampliamento loculi del cimitero comunale” per un importo di € 27.741,86.= oltre IVA 10%, in conformità agli elaborati predisposti dall’Arch. Daniele Aldegheri Direttore dei Lavori, e come di seguito costituiti:

- El. 1: Relazione
- El. 2: Schema di atto di sottomissione
- El. 3: Quadro comparativo
- El. 4: Computo metrico estimativo
- El. 5: Quadro economico

2) di affidare pertanto all'Impresa Macchi Costruzioni con sede in Via C. Berra a Venegono Inferiore (VA), appaltatrice dei lavori principali, l'esecuzione delle opere di perizia con le modalità indicate nell'atto di sottomissione;

3) di dare atto che, con l'approvazione della suddetta perizia suppletiva di variante, il quadro economico generale dell'opera, pur internamente modificato, rimane invariato in complessivi € 400.000,00.= per cui non occorre procedere all'assunzione di un impegno di spesa integrativo;

4) di autorizzare la stipula del relativo contratto con indicazione dei seguenti contenuti essenziali:

- **oggetto dell'appalto:** Opere suppletive di variante "Lavori di ampliamento loculi del cimitero comunale";
- **ditta appaltatrice :** Macchi Costruzioni Via C. Berra n.12, 21040 Venegono Inf.(VA);
- **importo di perizia:** € 27.741,86.= oltre IVA 10%;
- **spese contrattuali:** a carico della ditta appaltatrice.

5) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

## **PARERI DI COMPETENZA**

### **Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

**IL RESPONSABILE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

### **Regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**  
Fto DANIELE ALDEGHERI

### **Visto di conformità all'ordinamento giuridico**

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
Fto ENRICO BAROFFIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine ..... dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al .....  
Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi ..... giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
GABRIELLA DI GIROLAMO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il .....
- Si certifica che la presente deliberazione in data ....**24/08/2011**.... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO